

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2020

المشتري العمومي: المدرسة الوطنية للمالية

| موضوع الصفقة | الكلفة التقديرية | الإجراءات | مصدر التمويل | إعداد كراس الشروط | الإعلان عن المناقسة | فتح العروض | لجنة الفرز | إحالة الملف على لجنة الصفقات | إجابة لجنة الصفقات | نشر نتائج المناقسة | تبليغ الصفقة | بداية الإنجاز |
|--|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| مشروع تجديد الشبكة الكهربائية والوقاية من الحرائق لمقر المدرسة الوطنية للمالية | 280أ،د | صفقة وفقا للإجراءات المبسطة | ميزانية الدولة | 30 جوان 2020 | 6 جويلية 2020 | 10 أوت 2020 | 24 أوت 2020 | 31 أوت 2020 | 10 سبتمبر 2020 | 15 سبتمبر 2020 | 21 سبتمبر 2020 | 30 سبتمبر 2020 |